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Die Kosten für  den Neubau einer Sport und Festhalle in Tennenbronn drohen völlig aus dem
Ruder zu laufen. Von Anfangs etwa fünf Millionen Euro sind die Planer vor der Ausschreibung
der ersten Gewerke schon bei  gut sieben Millionen Euro gelandet. Doch nun droht ein
Desaster. Inzwischen ist davon die Rede, dass die Halle mehr als 12 Millionen Euro kosten
könnte. Und noch ist nicht einmal ein Spatenstich in Sicht.

Der Ortschaftsrat von Tennenbronn sollte am Dienstagabend darüber unterrichtet werden, war zu
erfahren. Für Donnerstag war dann ein „Sachstandsbericht zur Kostenentwicklung Sport- und Festhalle
Tennenbronn“ im Verwaltunsausschuss des Gemeinderats angekündigt. Dieser Tagesordnungspunkt
werde am 14. Juli beraten, teilt die Stadtverwaltung am Dienstagnachmittag mit.

Die Kostensteigerungen sollen  unter anderem von den Preissteigerungen im Baubereich herrühren. Diese
waren nach Ausbruch des Ukraine-Krieges weiter in die Höhe geklettert.

https://www.nrwz.de/schramberg/festhalle-tennenbronn-foerderantrag-gestellt/292447
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„Der für diese Woche im Verwaltungsausschuss des Gemeinderates  angesetzte Tagesordnungspunkt 2
‚Kostenentwicklung Sport- und Festhalle Tennenbronn – Sachstandsbericht‘ muss um eine Woche
verschoben werden. Der Bericht wird in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am 14. Juli
2022  im Großen Sitzungssaal im Rathaus beraten“, so die Stadt. Beginn der Sitzung sei ausnahmsweise
erst um 19.30 Uhr.

Den Grund für den späteren Sitzungsbeginn hat Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr der NRWZ
inzwischen mitgeteilt. Ab 18 Uhr werde erstmals der „Besondere Ausschuss Schulcampus“ öffentlich
zusammentreten.

Welche Konsequenzen die Kostensteigerungen haben werden, ist unklar. Möglich wäre, dass der Rat den
Neubau verschiebt. Eine andere Möglichkeit wäre, die Halle umzuplanen und weniger aufwändig zu
gestalten, um Kosten zu sparen. beides wird in Tennenbronn auf heftige Kritik stoßen.

 

 


